



FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2025
Projected works and maintenance schedule for 2025

Mise à jour du 15/12/2023

Référence <i>Reference</i>	Début <i>Start</i>	Fin <i>End</i>	Ouvrage <i>Site</i>	Point de livraison <i>delivery point</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>							
							Incidence à l'émission <i>Send-out reduction</i>			Incidence sur le stockage <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>	
							Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>
24TT01	04/10/2025	19/10/2025	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai du 04/10 à 6h00 au 20/10 6h00 - No ship at berth from 04/10 6:00 am to 20/10 6:00 am	04/10/2025	19/10/2025	100%				04/10/2025	19/10/2025

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.